Proyecto Final 18 may. 2021

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 15 mar. 2021 - 13 may. 2021

Progreso 0%
Tarea 17
Recursos 1

Proyecto Final

18 may. 2021

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Introducción	15/3/21	18/3/21	
Realizar Introducción	15/3/21	18/3/21	
Entrega Introducción	19/3/21	19/3/21	
Análisis	22/3/21	27/3/21	
Planificación Temporal	22/3/21	22/3/21	
Mapa Web	22/3/21	22/3/21	
Entidad Relación	22/3/21	22/3/21	
Persona-Escenario	23/3/21	23/3/21	
Estudio Mercado	24/3/21	24/3/21	
UML	25/3/21	26/3/21	
Casos de uso	25/3/21	26/3/21	
Entrega Análisis	28/3/21	28/3/21	
Prototipo	29/3/21	2/4/21	
Maquetación	1/4/21	7/4/21	
React y API	7/4/21	7/5/21	
Pruebas	7/5/21	11/5/21	
Conclusión	12/5/21	12/5/21	

2

Recursos

Nombre	Función
Adrián Morató Rafet	Indefinido

3

Diagrama de Gantt

GANTT	35	>	2021 Enti	rega Introducción	Entrega Análisis							
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Semana 11 15/3/21	Semana 12 22/3/21	Semana 13 29/3/21	Semana 14 5/4/21	Semana 15 12/4/21	Semana 16 19/4/21	Semana 17 26/4/21	Semana 18 3/5/21	Semana 19 10/5/21	Semana 20 17/5/21
∃ • Introducción	15/3/21	18/3/21										
Realizar Introducción	15/3/21	18/3/21	<u>_</u>									
Entrega Introducción	19/3/21	19/3/21	•									
☐ ● Análisis	22/3/21	27/3/21										
Planificación Temporal	22/3/21	22/3/21										
Mapa Web	22/3/21	22/3/21										
Entidad Relación	22/3/21	22/3/21										
Persona-Escenario	23/3/21	23/3/21		<u> </u>								
Estudio Mercado	24/3/21	24/3/21		Ĺij.								
UML	25/3/21	26/3/21										
Casos de uso	25/3/21	26/3/21										
Entrega Análisis	28/3/21	28/3/21			*							
Prototipo	29/3/21	2/4/21										
Maquetación	1/4/21	7/4/21										
React y API	7/4/21	7/5/21										
Pruebas	7/5/21	11/5/21										
Conclusión	12/5/21	12/5/21										

4

Proyecto Final 18 may. 2021

5

Diagrama de recursos

