Proyecto Final 26 mar. 2021

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 15 mar. 2021 - 7 may. 2021

Progreso 0%
Tarea 17
Recursos 1

Proyecto Final Tarea 26 mar. 2021

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Introducción	15/3/21	18/3/21	
Realizar Introducción	15/3/21	18/3/21	
Entrega Introducción	19/3/21	19/3/21	
Análisis	22/3/21	27/3/21	
Planificación Temporal	22/3/21	22/3/21	
Mapa Web	22/3/21	22/3/21	
Entidad Relación	22/3/21	22/3/21	
Persona-Escenario	23/3/21	23/3/21	
Estudio Mercado	24/3/21	24/3/21	
UML	25/3/21	26/3/21	
Casos de uso	25/3/21	26/3/21	
Entraga Análisi	28/3/21	28/3/21	
Prototipo	29/3/21	2/4/21	
Maquetación	1/4/21	7/4/21	
React y API	7/4/21	30/4/21	
Pruebas	1/5/21	5/5/21	
Conclusión	6/5/21	6/5/21	

Recursos

NombreFunciónAdrián Morató RafetIndefinido

Proyecto Final 26 mar. 2021

## Diagrama de Gantt



Diagrama de recursos